

## **Dodatok č. 1**

**k Zmluve o dielo č. 06/2022 zo dňa 08.06.2022**  
uzavretý medzi zmluvnými stranami

### **Objednávateľ:**

**Názov:** Obec Nižný Slavkov  
**Sídlo:** Nižný Slavkov 102, 08275 Nižný Slavkov  
**Zastúpený:** Ing. Jozef Kamenický, starosta obce  
**IČO :** 00327514  
**DIČ:** 2020711627  
**Bankové spojenie:** Prima banka, a. s.  
**IBAN:** SK55 5600 0000 0088 6065 8001  
**Telefonický kontakt:** +421 907 971 019  
**E-mail:** starosta@niznyslavkov.sk

(ďalej len ako  
„objednávateľ“)

a

### **Zhotoviteľ:**

**Názov:** ANGEL- STAV s. r. o.  
**Sídlo:** Torysa 196, 082 76  
**Štatutárny zástupca:** Anton Šašala  
**Kontakt:** +421 908 409 786  
**IČO:** 52 558 487  
**DIČ:** 21 2107 6111  
**IČ DPH:** SK2121076111  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa a.s.  
**IBAN:** SK59 0900 0000 0051 6224 8925  
**Telefonický kontakt:** +421 908 409 786  
**E – mail:** sasala.anton@centrum.sk

(ďalej len ako  
„zhotoviteľ“)

## **Preambula**

Zmluvné strany uzavreli dňa 08.06.2022 Zmluvu o dielo č. 06/2022, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zabezpečiť pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela: „Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Nižný Slavkov“.

Počas realizácie stavebných prác došlo k zisteniu, že vrt na ktorom sa má dielo realizovať je zasypaný a poškodený. Vrt je potrebné prečistiť aby mohli práce pokračovať. Tieto neočakávané navyiac práce neboli pri uzatváraní zmluvy zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ požiadala o navýšenie ceny diela o 1.788,- € s DPH, nakoľko musí vykonať práce na čistení vrtu. Rozpočet na rekonštrukciu poškodeného vrtu tvorí prílohu č.1 dodatku.

## **I. Predmet Dodatku**

Zmluvné strany sa na základe udalostí/skutočností uvedených v Preambule tohto dodatku dohodli, že predmetom tohto dodatku je úprava ceny za Dielo uvedenej v článku 3

Dochádza k zmene článku 3 Cena diela o nový bod 3.8 s nasledovným textom:

Cena diela sa navyšuje o 1.788,- € s DPH.

Celková cena diela 68.538,- € s DPH.

## **II. Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch a tvorí súčasť Zmluvy.
3. Tento dodatok nadobudne platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán.

V Nižnom Slavkove, dňa 28.06.2023

V Toryse, dňa 28.06.2023